

## 令和6年度 工事執行計画（発注見通し）12月変更分

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条及び同法施行令第5条に基づき、掛川市・袋井市病院企業団の公共工事発注見通し（設計金額250万円以上）を公表します。

工 事 名	施 工 場 所	期 間	種 別	概 要	契約方式	発注時期	発注担当課
情報システムサーバー室 No.1エアコン更新工事	掛川市菖蒲ヶ池1-1 中東遠総合医療センター	11月～2月	管工事	情報システム室のエアコン更新工事	入札執行	10月	管理課
病院整備1期工事（建築）	掛川市菖蒲ヶ池1-1 中東遠総合医療センター	令和6年10月 ～令和8年6月	建築一式	中東遠総合医療センター新棟建設等建築工事	入札執行	8月	管理課
病院整備1期工事（電気）	掛川市菖蒲ヶ池1-1 中東遠総合医療センター	令和6年10月 ～令和8年6月	電気工事	中東遠総合医療センター新棟建設等電気工事	入札執行	8月	管理課
病院整備1期工事（機械）	掛川市菖蒲ヶ池1-1 中東遠総合医療センター	令和6年10月 ～令和8年6月	管工事	中東遠総合医療センター新棟建設等空調・給排水工事	入札執行	8月	管理課
病棟吹抜塗装修繕工事	掛川市菖蒲ヶ池1-1 中東遠総合医療センター	11月～2月	塗装工事	中東遠総合医療センター病棟吹抜塗装工事	随意契約	10月	管理課
ボイラー室給排気ダンパー 取替工事	掛川市菖蒲ヶ池1-1 中東遠総合医療センター	10月～2月	管工事	中東遠総合医療センターボイラー室給排気ダンパー取替工事	随意契約	10月	管理課
病院整備1期工事（電気）	掛川市菖蒲ヶ池1-1 中東遠総合医療センター	令和6年11月 ～令和8年6月	電気工事	中東遠総合医療センター新棟建設等電気工事	入札執行	10月	管理課
駐車場ほか路面標示修繕 工事	掛川市菖蒲ヶ池1-1 中東遠総合医療センター	12月～3月	塗装工事	患者駐車場及び周辺道路の路面標示修繕工事	入札執行	11月	管理課
情報システムサーバー室無 停電電源装置用蓄電池更新 工事	掛川市菖蒲ヶ池1-1 中東遠総合医療センター	1月～3月	電気工事	情報システムサーバー室無停電電源装置用蓄電池の更新	入札執行	12月	管理課